深基坑支护施工方案
编制内容及深度要求
东莞市建筑科学研究所

2009-11-05
方案编制基本要求

· 施工组织设计编制由项目经理牵头，项目技术主管组织编写，并在项目部相关岗位进行会签。

· 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划，各项指标和技术措施必须满足合同的要求，保证工程各项目标的最终实现。

· 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度，科学合理地组织施工。

· 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺，优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法，推广行之有效的科技成果，科学确定施工方案，提高管理水平，提高劳动生产率，确保安全施工，保证工程质量，注意环境保护。

· 运用现代建筑管理原理，积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等，做到有节奏、均衡和连续地施工。

· 充分利用施工机械和设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

· 提高建筑工业化程度，科学安排雨、台、夏等季节性施工，确保全年均衡性、连续性施工。

· 确保安全生产和文明施工，做好环境和建筑物保护，防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。

· 编制内容力求：重点突出，表述准确，取值有据，图文并茂。

· 施工组织设计应按规定程序编制、审批，并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理，根据情况变化及时调整、报审。

· 项目经理部是施工组织设计（专项方案）的实施主体，应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工，不得随意更改。
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1 .编制说明及编制依据
    编制依据主要应列出编制施工组织设计时依据的工程设计资料、合同承诺以及法律法规等，可参考以下罗列条目：

· 与基坑相关的工程施工图。
· 基坑支护设计方案。
· 工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。说明工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网的名称、报告编号、报告日期。

· 承包单位年度施工计划对本工程质量和安全文明控制的目标要求。

· 承包单位年度施工计划对本工程开竣工的时间要求。

· 合同文件。

· 法律、法规、技术规范文件。

· 工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。

· 其他有关文件（工程有关的国家批准的基本建设计划文件，建设地区主管部门的批文，施工单位上级下达的施工任务书等。说明文件批号、日期）。

主要编制依据文件清单

	序号
	文件名称
	编号
	类别

	
	法律
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	规范

标准
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	体系

管理
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	企业

技术

标准
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	技术

文件
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：类别是指国标（文件）、行标（文件）、地方标准（文件）还是企业标准（文件）。


2.工程概况

2.1工程概况

工程概况应对工程设计内容、以及相关单位简要叙述。简要说明建筑设计及结构设计情况。叙述深入程度应以使阅读者在不看图纸的情况下能基本了解工程的基本情况和重点关键为准。

    建设项目名称、工程类别、使用功能和建设地点；占地面积和建设规模；工程的建设、勘察、设计、总承包和分包单位名称，以及建设单位委托的社会建设监理单位名称及其监理班子组织状况；质量要求以及工期要求等。可采用下表形式表示。

工程概况一览表

	工程名称
	
	建设地点
	

	建设规模
	

	建设单位
	
	勘察单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	总包单位
	
	主要分包单位
	


2.2地质条件

地质条件包括地层条件、水文地质条件、地形条件。

(1)工程地质及水文条件，如：建筑物所处位置各层的土质情况，地下水水质、水位标高及其水位流向等；尤其应详细叙述的挖孔桩安全施工影响较大的淤泥（质）土层、砂层、承压水等情况。
(2)地形条件，如：建筑物所在位置的场地绝对标高，场地平整情况等。
2.3基坑支护设计

简述基坑支护设计选型及各剖面的支护设计。
2.4周边环境

(1)周边道路及交通条件，如：施工现场周边道路状况，运输道路是否畅通等。
(2)场区及周边地下管线，如：施工现场内及周边是否有建筑物、地下水管、电缆、天然气、液化气等管道，并详细了解各类建筑物、管道埋置位置、基础类型、深度等情况。资料业主未提供的情况应特别说明。
2.5工程特点、难点与施工关键
应总结工程特点，并在此基础上提出施工中特别值得重视的关键问题，供编制方案时考虑针对性措施。如邻近建筑物、道路、管线等周边环境保护施工措施，软弱地层、透水的施工措施、排水措施等。
2.6工程目标

应对工程质量、安全施工、施工进度等方面制定本工程目标。
3.施工部署
3.1项目组织机构

主要应阐述项目组织管理体系模式和内容，建立统一的工程指挥系统，通常采用组织机构框图表示，并体现岗位配置、人员安排。

项目管理人员工作职责和权限，应与质量、环境、职业安全健康管理体系文件中管理人员职责和权限相一致。列出详细的组织机构框架图。
3.2施工进度计划

说明整个项目施工总工期，个分项工程工期进度安排，编制施工进度计划横道图或网络图。

3.3材料与设备计划
说明该工程所用材料和设备类别，材料和设备进场计划，用量明细表。

4.施工工艺技术
4.1施工段划分与施工工艺流程
应根据工程实际进行施工段划分、施工工艺流程顺序以及作业班组的安排。根据工期目标、设计和资源状况，合理地进行流水段的划分，详细说明各施工阶段相关施工技术参数（如锚杆长度、钻孔直径、注浆参数、养护时间等等）。
4.2施工方法

详细说明个施工阶段的施工方法、设备、注意事项等内容。

4.3检查验收

根据相关国家、地方规范和标准，提出各针对各分项工程的检查验收标准，以及不符合要求时的处理措施。

5.施工安全保证措施
5.1组织保障
应说明施工安全管理机构人员组成、职责，安全生产责任制度。

5.2技术措施
应说明各施工步骤的安全注意事项及有针对性的安全技术措施；包括施工过程中的检查、验收，施工操作禁忌，防止基坑失稳措施，周边环境保护措施，安全技术交底，施工的安全防护措施及人员的上岗、安全教育，降雨、台风天气安全措施等。
5.3应急预案
详细说明针对不同紧急状态时的应急预案，应急救援组织机构人员组成及联系电话。
5.4监测监控

根据基坑支护型式及周边环境状况实施施工监测，详细说明监测监控项目、仪器、方法、频率及控制值、报警值等。
6. 劳动力计划

详细说明专职安全生产管理人员、特种作业人员及不同工种人员配备计划。
7. 文明施工与环境保护

7.1文明施工
根据工程实际说明文明施工措施及注意事项。
7.2环境保护

根据工程实际说明环境保护的施工措施及注意事项。

8. 施工图表

（1）施工平面布置图，应包括以下内容：
①周边环境，包括全部地上、地下建筑物、构筑物和管线，设备机械、材料停放场地和开行线路位置，以及生产性、生活性施工设施和安全防火设施位置。

②生产性和生活性施工临时设施。

③临时用水布置。

④临时用电布置。

⑤临时道路和排水布置。
以上内容应将相关间距、尺寸在图上标注清楚。
（2）施工监测平面布置图（图中应将各监测项目监测点及监测基准点表示清楚，标出间距及与基坑支护结构间距）。
（3）施工管理人员、安全人员资格证书或上岗证书复印件。

（4）施工进度计划横道图或网络图。
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