人工挖孔桩施工方案
编制内容及深度要求
东莞市建筑科学研究所

2009-9-14
方案编制基本要求
· 施工组织设计编制由项目经理牵头，项目技术主管组织编写，并在项目部相关岗位进行会签。

· 施工组织设计是对人工挖孔桩施工的全面策划，各项指标和技术措施必须满足合同的要求，保证工程各项目标的最终实现。

· 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度，科学合理地组织施工。

· 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺，优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法，推广行之有效的科技成果，科学确定施工方案，提高管理水平，提高劳动生产率，确保安全施工，保证工程质量，注意环境保护。

· 运用现代建筑管理原理，积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等，做到有节奏、均衡和连续地施工。

· 充分利用施工机械和设备，提高施工机械化、自动化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

· 提高建筑工业化程度，科学安排雨、台、夏等季节性施工，确保全年均衡性、连续性施工。

· 确保安全生产和文明施工，做好环境和建筑物保护，防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾污染。

· 编制内容力求：重点突出，表述准确，取值有据，图文并茂。

· 施工组织设计应按规定程序编制、审批，并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理，根据情况变化及时调整、报审。

· 项目经理部是施工组织设计（专项方案）的实施主体，应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工，不得随意更改。
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1 .编制说明及编制依据

    编制依据主要应列出编制施工组织设计时依据的工程设计资料、合同承诺以及法律法规等，可参考以下罗列条目：

· 工程施工图纸及其标准图。

· 工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网。说明工程地质勘探报告、地形图和工程测量控制网的名称、报告编号、报告日期。

· 承包单位年度施工计划对本工程质量和安全文明控制的目标要求。

· 承包单位年度施工计划对本工程开竣工的时间要求。

· 合同文件。

· 法律、法规、技术规范文件。

· 工程所涉及的国家、行业、地方主要法律、法规、技术规范、规程和企业技术标准及质量、环境、职业安全健康管理体系文件。

· 其他有关文件（工程有关的国家批准的基本建设计划文件，建设地区主管部门的批文，施工单位上级下达的施工任务书等。说明文件批号、日期）。
2.工程概况

2.1工程概况

工程概况应对工程设计内容、以及相关单位做简要并且全面的叙述。简要说明建筑设计及结构设计情况。叙述深入程度应以使阅读者在不看图纸的情况下能基本了解工程的基本情况和重点关键为准。

    建设项目名称、工程类别、使用功能、建设目的和建设地点；占地面积和建设规模；工程的建设、勘察、设计、总承包和分包单位名称，以及建设单位委托的社会建设监理单位名称及其监理班子组织状况；质量要求和投资额，以及工期要求等。可采用下表形式表示。

工程概况一览表

	工程名称
	
	建设地点
	

	建设规模
	

	建设单位
	
	勘察单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	总包单位
	
	主要分包单位
	


2.2挖孔桩设计

应详细叙述挖孔桩的设计情况，包括桩径、桩长、配筋、持力层、桩数等。
2.3地质条件

地质条件包括地层条件、水文地质条件、地形条件。

(1)工程地质及水文条件，如：建筑物所处位置各层的土质情况，地下水水质、水位标高及其水位流向等；尤其应详细叙述的挖孔桩安全施工影响较大的淤泥（质）土层、砂层、承压水等情况。
(2)地形条件，如：建筑物所在位置的场地绝对标高，场地平整情况等。
2.4周边环境

(1)周边道路及交通条件，如：施工现场周边道路状况，运输道路是否畅通等。
(2)场区及周边地下管线，如：施工现场内及周边是否有地下水管、电缆、天然气、液化气等管道，并详细了解各类管道埋置位置、深度等情况。资料业主未提供的情况应特别说明。
2.5工程特点与施工关键
应总结工程特点，并在此基础上提出施工中特别值得重视的关键问题，供编制方案时考虑针对性措施。如软弱地层、透水的施工措施、排水措施等。

2.6工程目标

应对工程质量、安全施工、施工进度等方面制定本工程目标。
3.施工部署

3.1项目组织机构

主要应阐述项目组织管理体系模式和内容，建立统一的工程指挥系统，通常采用组织机构框图表示，并体现岗位配置、人员安排。

项目管理人员工作职责和权限，应与质量、环境、职业安全健康管理体系文件中管理人员职责和权限相一致。
3.2施工段划分与施工顺序

  应根据工程实际进行施工段划分、施工流程顺序以及作业班组的安排。

（a）施工流水段的划分：根据工期目标、设计和资源状况，合理地进行流水段的划分，并应分别附流水段划分的平面图。

（b）施工工艺流程
3.3物资及人员供应安排

应结合现场实际情况考虑施工工艺，主要包括模板体系与加工、钢筋加工、混凝土加工安排，施工机械设备安排等。
3.4施工准备工作安排

(1)施工技术准备
基本内容：
1)编制施工进度控制实施细则，包括:分解工程进度控制目标，编制施工作业计划；认真落实施工资源供应计划，严格控制工程进度计划目标；协调各施工部门之间关系，做好组织协调工作；收集工程进度控制信息，做好工程进度跟踪监控工作；以及采取有效控制措施，保证工程进度控制目标。
2)编制施工质量控制实施细则，包括:分解施工质量控制目标，建立健全施工质量体系；认真确定分项工程质量控制点，落实其质量控制措施；跟踪监控施工质量，分析施工质量变化状况；采取有效质量控制措施，保证工程质量控制目标。
3)做好工程技术交底工作，包括:单项(位)工程施工组织设计、施工方案和施工技术标准交底。
(2)劳动组织准备
3.5施工总平面布置

施工方案应对所有桩划分批次，对间距较小的挖孔桩采用间隔跳挖的方式进行施工，对桩的施工划分应用图表示，施工平面布置图作图标准举例如下：
（1）施工平面布置的依据
· 施工总平面布置。

· 建设地区原始资料。

· 一切原有和拟建工程位置及尺寸。

· 临时设施布置。

· 施工方案、施工进度和资源需要量计划。

· 建设单位可提供的房屋和其他生活设施。

· 项目所在地方政府的有关规定。

（2）施工平面布置的原则
· 施工平面布置要紧凑合理，尽量减少施工用地。

· 尽量利用原有建筑物或构筑物，降低施工设施建造费用。

· 合理地组织运输，保证现场运输道路畅通，尽量减少场内运输费。

· 尽量采用装配式施工设施，减少搬迁损失，提高施工设施安装速度。

· 各项施工设施布置都要满足方便生产、有利于生活、安全防火、环境保护和劳动保护要求。
（3）施工平面布置内容
· 设计施工平面图：建筑总面图上的全部地上、地下建筑物、构筑物和管线，地形等高线，测量放线标桩位置，各类起重机械停放场地和开行线路位置，以及生产性、生活性施工设施和安全防火设施位置。

· 编制施工设施计划：生产性和生活性施工设施的种类、规模和数量，以及占地面积和建造费用，一般采用下表形式表示。
· 临时用水布置：综合考虑施工现场用水量、机械用水量、生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量等，确定总用水量，选择水源，设计临时给水系统。

· 临时用电布置：建筑工地临时用电，包括动力用电与照明用电两种，在计算用电量时，应考虑：全工地所使用的机械动力设备，其他电气工具及照明用电的数量，施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量，各种机械设备在工作中的需用的情况。确定总用电量，选择电源，设计临时用电系统。

· 临时道路：根据生产和生活的要求，设计临时道路方案，明确道路的宽度、走向、厚度及材料等问题。

· 排水系统：根据工程地势情况，结合当地的气候，综合考虑生产和生活要求，兼顾环境管理的规定，设计临时排水系统。

4. 主要分部分项工程的施工方法

4.1施工测量控制

4.1.1了解施工部署，制定测量放线方案
4.1.2主轴线的控制
4.1.3高程的控制
4.1.4人工挖孔的施工控制
4.1.5测量资料
本工程采用专用测量纪录及各种纪录表格，能保证资料的完整以及内业、外业资料齐全。施工中认真注意收集整理资料，确保竣工交付的资料准确无误。
4.1.6质量保证措施
4.1.7本工程拟用的测量仪器
4.2挖孔桩施工

4.2.1土方开挖
4.2.2护壁钢筋、模板施工

4.2.3浇筑护壁混凝土
4.2.4对淤泥层流砂层的处理
4.2.5入岩扩底和终孔验收
4.2.6桩端入岩爆破：

桩端设计有较长的扩大头且持力层为微风化时，风镐不能施工时，可采用松动爆破方法施工，爆破将委托给具有专业爆破资质的单位承接，施工方案另详。

4.2.7桩身钢筋施工
4.2.8桩身砼浇灌（常规法）

4.2.9水下砼浇灌方法
4.2.10多水量孔桩芯砼施工方法

4.2.12施工现场安全技术措施

（一）、施工现场安全防护措施

 1、井孔周边防护
 2、井孔内防护
3、特殊防护措施
（二）临时用电安全技术措施
（三）塌孔突沉预防防措施
（四）流砂防治措施
（五）桩孔内通风措施
4.3监测

应根据工程实际情况，对挖孔桩施工过程中的地下水、周边建筑物、道路、管线等进行监测。应说明监测方法、监测点布置、监测仪器、监测频率、变形控制值、报警值等。

5.质量保证措施

5．1质量控制管理流程

目标管理是施工全过程质量管理中心内容，质量保证措施的每一项具体的工作都必须围绕“质量目标”展开，确定工程整个施工过程将以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用质量目标为手段，开展质量管理工作。

5.2质量管理制度

对材料进场检验，施工过程中的质量控制进行详细说明。
5．3 保证工程质量的技术措施

质量控制措施可从以下方面进行说明：

人的控制：以项目经理的管理目标和职责为中心，配备合适的管理人员；严格实行分包单位的资质审查；坚持作业人员持证上岗；加强对现场管理和作业人员的质量意识教育及技术培训；严格现场管理制度和生产纪律，规范人的作业技术和管理活动行为；加强激励和沟通活动等。

材料设备的控制：抓好原材料、成品、半成品、构配件的采购、材料检验、材料的仓储和使用；建筑设备的选择采购、设备运输、设备检查验收、设备安装和设备调试等。

施工设备的控制：从施工需要和保证质量的要求出发，确定相应类型的性能参数；按照先进、经济合理、生产适用、性能可靠、使用安全的原则选择施工机械；施工过程中配备适合的操作人员并加强维护。 
施工方法的控制：采取的技术方案、工艺流程、检测手段、施工程序安排等。

环境的控制：包括自然环境的控制、管理环境的控制和劳动作业环境的控制。

技术资料的控制：工程竣工资料是反映工程质量和工作质量状况的重要依据，是工程质量竣工验收的必备条件，是城建档案的重要组成部分，也是建筑物日后维修、改建、扩建的重要档案材料要按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的要求进行整理。

6施工工期保证措施

6．1工期安排

根据工艺流程顺序，编制详细的进度，以横道图或网络图表示。
6．2保证措施

主要包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等。措施内容应简要并具针对性，一般不重复叙述施工组织设计中相关内容。

7．安全技术措施

7．1施工安全管理体系
根据工程特点及施工单位安全管理制度，阐述该项目施工安全管理体系。

7．2安全管理
对安全生产责任制，安全生产目标，安全技术交底，安全教育，持证上岗，安全检查等方面进行阐述、说明。

7．3安全生产责任及措施

7．4安全交底

7．5安全施工检查

7．6施工现场机械安全管理

8. 季节性施工措施

东莞市地处亚热带，属海洋性季风气候，全年大部分时间光照充足，雨量充沛，每年五至九月为雨季，夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征，在工程施工过程中，要做好预防工作，提前采取措施。做好雨季防雷及炎热季节施工措施，对保证工作进度和质量意义很大。

说明防台风、暴雨及炎热季节施工及安全措施。

9．文明施工
对涉及文明施工的各方面进行阐述、说明。如施工作业人员的文明教育，作业现场的管理，施工场地的围蔽，各种宣传标牌、警示牌、指示牌的设置，材料、机械堆放管理等等。
10环境保护管理措施

对涉及环境保护的各方面进行阐述、说明。如施工中的地表水、地下水处理，粉尘、噪音控制，场地绿化、卫生等方面。
11施工图表

1. 施工平面布置图：图中应将挖孔桩位置、场地周边环境、出土口、临时设施、用电线路、排水系统、材料堆场、弃土弃渣堆放、运土路线等标示清楚。
2. 挖孔桩分批分序施工图：图中应将挖孔桩进行编号，标示不同批次施工的挖孔桩编号。

3. 监测点平面布置图，如周边环境比较复杂，施工降水影响周边安全，应对周边环境进行监测。

4. 主要技术、管理人员资格证书或上岗证书。

5. 施工进度计划横道图或网络计划图。
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